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Fotos 1, 2 y 3 – Pantallas del Website del PDAP
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2.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

Resumen Ejecutivo

Habiendo terminado la primera etapa de la conformación del Sistema de información de M&E,
en la cual se definió su funcionalidad, alcances y plataforma de comunicaciones, de hardware y
software, y habiendo sido este diseño presentado a las entidades integrantes que serán
usuarias del sistema e integradas con éste en cuanto al aporte y evaluación  de información
para alcanzar análisis y evaluación, las actividades que se desarrollaron a continuación
comprenden la integración de la funcionalidad de los subsistemas planteados a los procesos
que se llevan a cabo en las actividades del PDAP, y que han venido incrementándose y
ajustándose conforme al crecimiento y del programa.

Con este fin se definió una estrategia para desarrollar la estructuración de la información,
inicialmente para precisar los modelos de información, que fuese común a todas las entidades
participantes para que la identificación de procesos y flujos de información sean definidos y
estructurados de la misma manera. Esto garantizará consistencia y precisión en el Sistema de
Información. Tal estrategia se consolidó en una metodología que busca sintetizar los procesos
clave para el cumplimiento de los objetivos de las entidades del PDAP, para poder traducir estos
en un workflow que garantice su seguimiento y control; así mismo la metodología llega a la

Pantalla acceso a Reporte Semanal
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identificación de los Indicadores Claves de Medición (KPI) y variables de seguimiento, sobre los
cuales se basan las operaciones de monitoreo y evaluación.

Paralelamente se ha dado paso a estructurar un Intranet para el manejo de la información que
actualmente se genera y de la cual se reporta a USAID y DEVIDA, inicialmente se realiza la
publicación de documentos que sintetizan los reportes de las actividades semanales.

El PDAP viene llevando un continuo proceso de afianzamiento, no solo en las actividades de
erradicación gradual y concertada, sino también en los compromisos adquiridos en las
comunidades, los proyectos a ejecutar allí, el inicio de programas como el de titulación de
tierras, actividades alternas de comunicación, y demás proyectos y actividades asumidas por
subcontratistas. Esto ha implicado un crecimiento apresurado de la información generada, por
lo cual los esfuerzos vienen centrándose en la identificación, definición y optimización de los
modelos de datos, los mecanismos de depuración de la información que se recopila, y la
retroalimentación con el Grupo de Monitoreo y Evaluación para requerir de los ejecutores la
información adecuada, relevante, real, y precisa, para la constitución de una base de datos
acertada, sobre la cual desarrollar los módulos de Business Intelligence, Balanced Scorecard, y
demás herramientas de análisis de la información.

Actividades Desarrolladas

• Estructuración de la Información
Se establecen los requerimientos asociados de los proyectos y programas que estarán
soportados por el modelo de datos en la recolección de información para la base de datos del
Sistema de Monitoreo y Evaluación.

Se define una fase rápida para el Sistema de Monitoreo y Evaluación, consistente en la
preparación de los términos de referencia para la adquisición de la infraestructura informática y
demás elementos para implementar una Intranet para publicación de información de reportes
de variables de medición de información proveniente de las actividades en campo, de la
ejecución de proyectos, y demás iniciativas del PDAP la cual se reporta semanalmente.

• Estructuración de Mensajes y Variables de Medición

Desarrollo de una metodología para establecer las estructuras y modelos para el manejo de
información requerido por el sistema de M&E para hacer el seguimiento y control

Preparación de un modelo para precisar el flujo de información del Sistema de M&E, con la
descripción del Modelo Conceptual de datos y el Modelo Lógico de Datos que definirá la base de
información.

Identificación de los procesos y procedimientos de las diferentes áreas del PDAP, con el fin de
identificar las variables de medición. (Trabajo conjunto con el staff  de la Oficina central de
Lima, sus gerencias y el área de IT).

Identificación de los indicadores necesarios, de acuerdo con los propósitos de cada proyecto de
desarrollo alternativo, sobre los cuales se hace el análisis y evaluación sobre una metodología
de Balanced Scorecard.

Preparación de las estructuras de mensajes, de acuerdo con el modelo de información de cada
proyecto, de manera que existan accesos y entregas de información, estandarizados. Diseño y
descripción de los reportes (impresos, visualizados en pantallas, Web, plantillas)
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Limitaciones y Recomendaciones

Las limitaciones que el sistema propuesto pueda presentar será de mayor grado  en la medida
que no se integren todos los actores del PDAP, es importante con la colaboración de USAID,
prever por lo tanto el alcance de la participación de los actores del PDAP en el sistema de
Información y Monitoreo.

Tal como se encuentra definido, puede abarcar la integración de una amplia gama de entidades
comprometidas con el PDAP,  cuya  capacidad permite dar seguimiento y control a un enorme
conjunto de objetivos estratégicos que persigan diferentes programas asegurando su
efectividad y vincular esfuerzos conjuntos a través de las tecnologías de información que
faciliten operatividad y organización.

Adicionalmente debe realizarse una labor de concientización hacia las gerencias y demás
ejecutores de las ventajas de las tecnologías de Información para la gestión de proyectos, y de
cómo su labor puede integrarse dentro del sistema de información propuesto.

De la facilidad de poder reconocer los estados de los procesos que se ejecutan, con los
indicadores de control y seguimiento, y demás variables de medición, se podrá orientar y re-
orientar los esfuerzos si fuera necesario y así transformar las estrategias en resultados.

Es necesario conformar dentro de los planes de trabajo subsiguientes una disciplina de
aseguramiento de la calidad que proporcione un marco común de referencia para la definición y
puesta en marcha de planes de implantación del Sistema de Información de M&E, por las
siguientes razones:

 El modelamiento de procesos y de datos ha de extenderse de la misma manera a todas
aquellas entidades relacionadas con la implementación de proyectos y demás programas del
PDAP, con el fin de que la información esté armonizada, y apunte a un monitoreo y evalua-
ción consistente con los objetivos planteados del SOAG.

 El aseguramiento de la calidad en este sentido pretende asegurar que los desarrollos reúnan
las características necesarias para satisfacer todos los requisitos del Sistema de Información
estableciendo políticas de recopilación de datos, de información a reportar, diseño de formatos,
de manera que exista consistencia en cuanto a unidades de medición, intervalos de tiempo de
toma de variables y análisis, características de la clasificación de la información (por edad,
género, grupos, comunidades, variables socioeconómicas, culturales, políticas), técnicas de
muestreo para seleccionar casos (aleatorios, diseñados); y técnicas o instrumentos para
adquirir datos en casos seleccionados (formatos y cuestionarios estructurados, encuestas
individuales, consultas a comunidades)

En este sentido, recomienda la formación de grupos de trabajo técnico con las distintas
entidades partícipes del PDAP bajo la coordinación de USAID y en que participan DEVIDA y
CHEMONICS para consolidar la información con la metodología propuesta que deberá soportar
el sistema y además obtener el compromiso y la participación activa de los actores.
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2.3 PROCESO DE AUTOERRADICACIÓN

Antecedentes

La estrategia de autoerradicación tuvo un cambio fundamental, a partir de junio, en la forma de
trabajar con las comunidades y de cómo éstas se integraban al proceso, haciendo que sea más
participativa, concertada y voluntaria; es así que se establece como acuerdo entre la
COMUNIDAD y DEVIDA el CONVENIO MARCO, en el cual se establecen las pautas para llevar a
cabo la autoerradicación y los beneficios que ésta conlleva.

Esta estrategia se resume en los siguientes pasos:

• Los sociabilizadores del PDAP entran en contacto con la comunidad y explican los
beneficios de acogerse a la autoerradicación.

• La comunidad acepta acogerse a  estos beneficios y firman la  Carta de Invitación a
CADA , en la cual  autorizan a CADA para que mida la superficie de coca en la
comunidad.

• CADA entra a la comunidad y mide la superficie de coca, luego emite un reporte donde
especifica esta superficie  y el número familias con coca.

• La comunidad y los técnicos del PDAP realizan un  Taller de Priorización, en el cual se
discute y se priorizan sobre las obras, proyectos  y/o  beneficios que la comunidad
solicita a cambio de erradicar su coca.

• Una vez priorizado las obras y/o proyectos se firma el Convenio Marco entre DEVIDA y
la COMUNIDAD, donde se establecen plazos, pagos y beneficios.

• Como incentivo se realiza un pago de bonos por autoerradicación que en total es de US
$ 180 por familia y es al momento de la firma del Convenio Marco que se paga el 20%
del total por familia.

• Cuando se ha erradicado el 50% de la coca se da un segundo pago que es el 30% y al
finalizar la autoerradicación se desembolsa el 50% restante, previa certificación de
CADA donde indica que la comunidad está libre de coca.

• Paralelo a esto se viene desarrollando los proyectos u obras priorizadas, es decir se
formulan los expedientes y estudios respectivos, y si la comunidad cumplió con la
erradicación de todo su cocal, estos proyectos son viabilizados.

Al concluir el segundo trimestre se contaba con un total de 37 comunidades firmaron Carta de
Invitación a CADA, se firmó 1 Convenio Marco, CADA midió 314 hectáreas de coca y se
autoerradicó un total de 372.42 hectáreas de coca. Básicamente todas estas comunidades
pertenecientes al ámbito de Aguaytía.

Se adjunta en Anexos el Flujograma del Proceso de Autoerradicación.

Resultados

Para el presente trimestre (julio – setiembre) se consiguieron logros significativos respecto al
avance al proceso de autoerradicación, es así que se tuvo 290 comunidades que firmaron la
Carta de Invitación a CADA; se firmaron 143 Convenios Marcos; CADA midió 2,727 hectáreas de
coca y se auto-erradicó un total de 917.59 hectáreas.
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Tal como podemos apreciar en el cuadro siguiente y comparando con el trimestre anterior
vemos avances importantes, donde se integran el resto de  ámbitos al proceso de
autoerradicación. Es así que en este trimestre participan 290 comunidades de 6 departamentos,
11 provincias y 29 distritos.

RESUMEN TRIMESTRAL  JULIO - AGOSTO - SETIEMBRE 2003

Departamento Provincia Distrito
N° Cart-
as CADA

N° Conve-
nios Marco

N° Hectá-
reas m-

didas por
CADA

N° Hectáre-
as auto

erradicadas

VALLE VRAE     
HUANTA SIVIA 7 1 19.11  

ANCO 26 18 225.96  
AYNA 15  86.60  

AYACUCHO
LA MAR

SAN MIGUEL 4 4 13.18  
KIMBIRI 10 2 43.72  
PICHARI 5  2.29  CUSCO

LA CONVENC-
IÓN

VILCABAMBA 3 1 20.21  
PANGOA 12 7 33.57  

JUNÍN SATIPO
RIO TAMBO 8 15 89.28  

3 4 9 90 48 533.92 0.00
VALLE HUALLAGA CENTRAL     

PAJARILLO 11    
HUICUNGO 10 2 101.92  

MARISCAL
CÁCERES

PACHIZA 13 7 146.53  
SAN MARTÍN CHAZUTA 13 13 475.08  

NUEVO PROGRESO 20 14 84.83 21.38
SHUNTE 13    
TOCACHE 1    

SAN MARTIN

TOCACHE

UCHIZA 5 2 13.49 13.63
1 3 8 86 38 821.85 35.01

VALLE ALTO HUALLAGA     
DANIEL ALOMIAS ROBLES 6 3 29.59 3.84
HERMILIO VALDIZAN 11 6 36.24 21.60
JOSE CRESPO Y CASTILLO 15 11 86.55 24.74
LUYANDO 9 3 24.24 8.18
MARIANO DAMASO BERA-
UN 5 3 12.49 1.46

LEONCIO
PRADO

RUPA-RUPA 1   0.00

HUANUCO

MARAÑON CHOLON 2 1 2.96 2.92
1 2 7 49 27 192.07 62.74

VALLE DE AGUAYTÍA     
CURIMANA 10 3 41.79 0.00
IRAZOLA 23 7 250.88 236.44UCAYALI PADRE ABAD

PADRE ABAD 18 11 550.18 246.73
PUERTO INCA 10 5 220.79 220.80

HUANUCO PUERTO INCA
CODO DE POZUZO 4 4 115.60 115.87

2 2 5 65 30 1,179.24 819.84

6 11 29 290 143 2,727.08 917.59

Se tiene un avance total en lo que va del año de 326 comunidades que firmaron Carta de
Invitación a CADA; 201 comunidades que firmaron el Convenio Marco; CADA midió una
superficie total de 3,041 hectáreas de coca; y se auto-erradicó  un total de 1,290 hectáreas.
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AVANCE PROCESO DE AUTOERRADICACIÓN A SETIEMBRE 2003

Departamentos Provincias Distritos
N° Cartas

CADA
N° Conve-
nios Marco

N° Hectá-
reas m-

didas por
CADA

N° Hectáre-
as auto

erradicadas

6 13 35 326 201 3,041.07 1,290.01

Limitantes

Dentro de las principales limitantes es el hecho de que la firma de convenios no va a la par con
la certificación de CADA de las hectáreas auto-erradicadas, debido a que no se contaba con los
instrumentos de medición (como son GPS) necesarios y por tanto las brigadas de CADA no
podían medir esta superficie; asimismo, existe una demora de al menos 45 días entre la firma
de Carta de Invitación a CADA y la medición en si, que puede provocar un desánimo dentro de
la comunidad y un desistimiento de acogerse al Proceso de Autoerradicación.

Otra de las limitantes es el hecho que el movimiento cocalero reaccionó frente al avance
positivo del proceso de autoerradicación, es así que en el mes de agosto se llevó a cabo una
serie de reuniones y actividades donde incentivaban a las comunidades a no firmar los
acuerdos. Esto se traduce a que la superficie de coca auto-erradicada en el mes de agosto
experimentó una baja, respecto a los meses de julio y setiembre, tal como lo apreciamos en el
siguiente gráfico.

Recomendaciones

• Se debe establecer una comunicación y coordinación continua entre el personal del
PDAP, DEVIDA y CADA a nivel de cada Oficina Regional, para agilizar el proceso de
medición de hectáreas de coca en comunidades firmantes de la Carta de Invitación a
CADA y certificar aquellas comunidades que han  auto-erradicado el total de superficie
de coca; esto último para poder efectuar el pago de bono correspondiente y no piensen
que han sido engañados por el programa.

• Se debe tener un contacto continuo con aquellas comunidades que han firmado el
Convenio Marco e informarles respecto al nivel de  avance de las obras y/o proyectos
priorizados, para que no piensen que hay cierto abandono de parte del PDAP.

• Al momento de priorizar las obras y/o proyectos  es necesario que se tenga en cuenta
las hectáreas de coca medidas por CADA, para que la priorización tenga un relación
lógica entre obra/proyecto y coca erradicada.
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2.4 INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y SOCIAL

Antecedentes

En la ejecución del Programa de Desarrollo Alternativo PDA- según POA del 2,002; las obras se
implementaban a partir de un operador por cada ámbito de trabajo a quien le correspondía la
implementación en forma genérica del Plan Operativo Anual POA es decir elaboraba los
expedientes técnicos, ejecutaba las obras y supervisaba, lo que indicaba una falta de
independencia en las funciones inherentes a un control técnico adecuado.

En virtud a lo señalado, se ha visto por conveniente establecer desde la estrategia del Programa
de Desarrollo Alternativo Participativo PDAP 2003 la ejecución con subcontratistas para las
diversas funciones en el proceso de la ejecución de las obras, es decir diferenciar claramente
las funciones de proyectista o evaluador (elaboración de expedientes técnicos), ejecutor y
supervisor de obras.

El área de infraestructura en el PDAP tiene como misión principal el de dotar las políticas y
normas para que el proceso de ejecución de los proyectos de infraestructura social básica y
económica, se desarrollen en forma adecuada.

Las funciones que se tienen por lo tanto están dirigidas a:

• Implementar la ejecución de los proyectos de infraestructura social básica en cada uno de
las comunidades donde se firma convenio, con el propósito de generar empleo por la
ejecución de las obras, para los pobladores de las comunidades que voluntariamente han
firmado el convenio de intervención del PDAP.

• Que las obras de infraestructura económica además de generar empleo, cumpla con
impulsar las actividades agrícolas y productivas de la zona y que permitan un real
desarrollo.

• Desarrollar estrategias de intervención y que el proceso de la ejecución de las obras permita
garantizar la calidad de las mismas.

De acuerdo a lo establecido se tiene en las oficinas regionales la responsabilidad de monitorear,
evaluar, y supervisar la implementación de los proyectos de Infraestructura, con el personal
destinado a ello, como es el Inspector de Proyectos e Inspector de Obras (Ing. civil de la oficina
regional).

Así mismo para la ejecución de las obras se tiene que definir al organismo ejecutor, para tal fin
se ha diseñado como estrategia niveles de prioridad, para la adjudicación de las obras, como
sigue:

a. Se evalúa la capacidad instalada de los Municipios de la zona para la ejecución de obras
civiles, si cumple se relaciona con el tipo de proyecto, nivel de complejidad y
especialización, concluida la evaluación y de ser satisfactoria, se propone que sea el
Municipio el Organismo Ejecutor.

b. Si se tiene un organismo de desarrollo ONG y/o Proyecto Especial del Estado que tenga
experiencia de trabajo con el AID, y su especialidad sea la ejecución de obras civiles, se
establece los niveles de coordinación para luego, con los mismos criterios de tipo de
proyecto, nivel de complejidad y especialización  se propone que sea este el Organismo
Ejecutor.

c. Si de acuerdo a los ítems. a) y b) no se tiene un organismo ejecutor que garantice la
calidad de las obras, se efectúa una licitación y se invita a concurso a las empresas
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privadas para que se ejecuten las obras, con el propósito de minimizar los tiempos se ha
establecido dos IQS, uno para empresas que se dedicarán a elaborar expedientes
técnico, evaluar y supervisar y otro para empresas que se dedicarán a ejecutar las
obras.

Resultados

1. Elaboración de Expedientes Técnicos
Considerando las cuatro zonas del ámbito de intervención a la fecha se vienen
elaborando un total 118 expedientes técnicos referente a Infraestructura Social Básica
(Agua potable, centros educativos, centros de salud), infraestructura económica
(caminos vecinales, puentes) los cuales deben estar concluidos en los próximos 30 días,
para dar inicio a la ejecución de las obras.

Todos los Expedientes Técnicos están siendo elaborados por consultores en las cuatro
regiones, de acuerdo al contenido mínimo establecido en los términos de referencia, una
vez evaluados y con la documentación completa se dará inicio a un proceso de
adjudicación a los Municipios, Empresas Privadas y/u  ONGs (Instituciones de
Desarrollo).

2. Ejecución de Obras

Las obras se están ejecutando inicialmente y mayoritariamente en la Oficina Regional de
Aguaytia en vista que fue la primera oficina que inicio las actividades, debido a esto a la
fecha se vienen ejecutando un total de 23 obras, de las cuales 15 se vienen
desarrollando en Aguaytia, 3 en Tingo Maria y 5 en Tocache.

Con la ejecución de las obras se da empleo a un total de 230 familias por un lapso de 90
días (20,700 jornales a generar en el proceso de ejecución de las 23 obras).

3. Elaboración de Instrumentos

Para dar inicio a la ejecución de las obras, fue necesario elaborar los instrumentos que
nos permitan efectuar el control y seguimiento de las actividades, por lo cual se ha
elaborado y se tiene en uso el Manual de evaluación, Manual de ejecución y el Manual
de Supervisión y de esta manera garantizar que los procedimientos estén establecidos y
permitan efectuar las obras cumpliendo las especificaciones técnicas y se pueda
establecer con claridad las responsabilidades y funciones inherentes a cada uno de los
agentes en el proceso de ejecución de los proyectos.

Limitantes

1. La priorización de las obras se efectúan de manera concertada con la población, y se
identifican algunas veces obras que no tiene relación directa con el desarrollo de las
propias comunidades y/o incremento productivo de la zona, lo que significa ejecutar
obras que no tiene impacto en la zona y en estos casos se extiende el proceso de
evaluación y socialización del programa, que en muchos casos significa un tiempo
adicional perdido en este proceso, por que la comunidad se ratifica en el proyecto inicial.

2. El tiempo que se dispone desde la identificación de las obras o priorización, firma de c-
nvenio y adjudicación de las obras, es mayor por que los trabajos son efectuados por t-
rceros que muchas veces no cumplen con el plazo pactado.
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3. Las fases de la implementación de las obras se realizan de acuerdo a la firma de los
convenios y por las condiciones del programa (ámbito de trabajo, seguridad,
complejidad) no se tiene en el mercado muchas empresas dispuestas a trabajar, lo que
esta dilatando los tiempos de implementación de los proyectos.

Recomendaciones

1. Se debe reajustar los tiempos de implementación de los proyectos en el proceso de
socialización para la firma del convenio con la comunidad, teniendo en cuenta que este
se inicia desde la concepción del proyecto, elaboración del expediente técnico,
evaluación y proceso de licitación; como referencia se puede mencionar que en distintos
programas de desarrollo esta implementación no es menor a 90 días, inclusive con los
operadores del PDA 2002, no se logro concluir las obras correspondientes al POA del
2002, luego del 30 de Junio del 2003.

2. Se debe retomar en forma urgente las reuniones con los Municipios para mejorar sus c-
apacidades, asimismo establecer las coordinaciones para que se puedan ejecutar las o-
ras con las ONGs del titulo II, como son CARE, Caritas y ADRA de acuerdo a las zonas
de intervención.

2.5   PROYECTOS PRODUCTIVOS

Antecedentes

El Programa de Desarrollo Alternativo Participativo, busca proporcionar alternativas económicas
lícitas a los productores de hoja de coca con el soporte de  proyectos productivos. En este s-
ntido, para garantizar el éxito de estos proyectos, se debe promover y contar con la participa-
ción activa y comprometida de la población (hombres y mujeres), sus lideres y autoridades,  así
como, la capacidad de garantizar mercados, tecnologías adecuadas de producción a bajo costo,
que sean de fácil adecuación y apropiación, propendiendo a potenciar el uso de los  recursos
locales. La organización de  la oferta de productos en términos de calidad y cantidad; generan-
do volúmenes comerciales que permiten atender a los mercados locales, regionales e internaci-
onales, es un objetivo estratégico, que facilitará la transición de la producción de cosechas ilíc-
itas a actividades económicas lícitas  que finalmente se  traducirá en la mejora de las condici-
nes y calidad de vida de la población asentada en  las cuencas cocaleras.

 Resultados

Conjuntamente con el proyecto PRA y las comunidades participantes del programa se
identificaron los proyectos productivos a desarrollarse en las comunidades firmantes del
convenio de reducción gradual y concertada.

Dentro de  este marco se firmo hasta el 30 de setiembre un total de 8 convenios de donación y
un contrato a costo fijo en los 4 valles, apoyando a 53 comunidades y beneficiando a 5495
familias lo cual al termino del periodo de desarrollo de cada cultivo se espera generar un
promedio de 232136 jornales. Hay que resaltar que salvo los proyectos de Apoyo a las cadenas
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de algodón (consistió en donar a los agricultores sacos y mantas para la cosecha)  y el proyecto
de acopio de caña brava en tingo maria (acopio de caña brava para realizar una prueba de
concepto) todos los proyectos están dirigidos directamente al desarrollo del cultivo en si y
cuentan con la participación directa en todo el proceso de los agricultores beneficiarios.

Como se aprecia en el cuadro que mostramos a continuación la mayoría de proyectos se están
desarrollando en la zona de Aguaytia en razón  a que en esta cuenca el proceso de socialización
y firma de convenios esta más avanzado que en los otros valles.

Los proyectos ejecutados en las Oficinas Regionales son los siguientes:

VALLE: AGUAYTIA

Apoyo a las cadenas productivas del algodón acopio de 10930 has
 de algodón aspero nativo

Cadenas de Algodón:  1.- JUPADI/S&C Ingenieros; 2.-  ASFERA; 3.- Ecomusa Sr. 
Milagros; 4,- COOPALA/ Plan Ucayali; 5.-  Ecomusa Pueblo Libre; 6.- Ecomusa 
Tahuantinsuyo.

3250

Apoyo para la instalación y mejoramiento de 
cacao

Mantenimineto de 450 has 
 e instalacion de 650 has de cacao

Padre Abad: Shambillo, Centro Yurac, Nueva Primavera, Alto Shambillo, Andres 
Avelino Cáceres, Mediación, Micaela Bastidas, Paujil, Selva Turistica, Shambo, 
Pampa Hermosa; Irazola: Ascension de Aguaytillo; Curimaná: Alto Yanayacu, 
Santa Cruz, Bajo Shiringal, Mar del Plata,Miguel Grau,Monte Los Olivos, Nuevo   
Huánuco, Nuevo   Tahuantinsuyo,Nuevo  Horizonte,Nuevo  Oriente,Nuevo  
Ucayali,Nueva Bellavista, Pijuayo  Winston, Santa Rosa de Guinea, Corazón de 
Jesús, Vista Alegre de Chía, Nueva Unión, Bandeja Poza, Buenos Aires, Manco 
Capac, Virgen del Carmen,Las Malvinas,Maronal.

843

Instalación de Pastos, cercos y asistencia 
técnica en el manejo ganadero

Asistencia Tecnica, capacitación e 
instalación de 130 has de pasturas y 
57 km de cercos

Padre Abad: Alto Guayabal 24

Instalación y mantenimiento de piña cayena 
lisa en la microcuenca de Shambillo

Instalacion de 11.5 has y 
mantenimiento de 40 has de piña 
cayena lisa

Padre Abad: Alto Shambillo, Mediación, Shambo, Selva Turistica, Shambillo, 
Centro Yurac,  Andres Avelino Cáceres, Micaela Bastidas. 162

Apoyo para el mantenimiento de platano en la 
provincia de Padre Abad

Mantenimiento de 330 has de 
platano

Padre Abad: Centro Yurac, Nueva Primavera, Tangarana, CC.NN Mebanañu, 
Nuevo Paraíso, Shambo, Nuevo Progreso, Paujil, Shambillo bajo, Bellavista, 
CC.NN Santa Rosa, CC. NN Mariscal Cáceres, CC.NN Yamino, CC.NN Puerto 
Azul; Irazola: CC.NN Puerto Nuevo, CC.NN Sinchi Roca, Buenos Aires, Nuevo 
Huánuco, Manco Cápac, Nuevo Tahuantinsuyo, Bajo Shiringal.

267

Apoyo para la produccion de Maiz amarillo 
duro

Instalacion de 472 has de Maiz 
amarillo duro

Curimaná: Las Malvinas, 16 de Noviembre, Vista Alegre; Irazola: Santa Rosa de 
Guinea, Virgen del Carmen, Nueva Jerusalén, Sauce Alto Uruya, San Pedro de 
Guinea, Libertad de Pasarraya, Virgen de Fátima,Villa Mercedes.

218

VRAE

Apoyo en la instalacion del cultivo de Mani  Instalacion 271 has de mani
San Miguel: Nueva Jerusalen, Union Vista Alegre, Paquirachi, Santa Cruz, Iran, 
Miraflores, Pampa Hermosa, Villa Union, Union Cerro Verde, Paterine, Santa Rosa 
de Lima, Anchihuay, Ccolcapampa, Isoquasa

291

ALTO HUALLAGA

Producción de 140 has de maíz Instalacion de 140 has de maiz 
amarillo duro Hermilio Valdizán: Río Azul. Sortilegio, José B. Alcedo 272

Concepto de prueba proyecto caña brava 

recoleccion de 2000 TM de caña 
brava para realizar una prueba de 
concepto para la elaboracion de 
papel

Aucayacu, Ramal de Aspuzana, Pumahuasi y Cotomonillo 168

NOMBRE DEL PROYECTO METAS
(Has) COMUNIDADES N° FAM.

BENEF.
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 Factores limitantes

1. Por motivo de encontrarse implementando la primera fase del proyecto que se centro
principalmente en el tema de sociabilización y sensibilización, el personal de proyectos
productivos en el valle ha realizado  labores de apoyo a esta actividad.

2. El calendario agrícola indica que estamos ingresando al periodo de lluvias por lo cual el
desarrollo de algunos cultivos tendrá que esperar hasta la próxima campaña.

       

Recomendaciones

1. Es necesario que el personal encargado del área de proyectos productivos en el valle o-
iente principalmente sus mejores esfuerzos a la identificación y elaboración de los proy-
ectos.

2.  Se tiene que completar a la mayor brevedad los estudios de capacidad de uso  de los
valles de tal manera que se promuevan los cultivos  en función  a las condiciones agrol-
ógicas de las zonas.

2.6 RECURSOS NATURALES Y MEDI O AMBIENTE

Antecedentes

La Gerencia de Recursos Naturales (GRN) se establece al interior del PDAP con dos funciones
principales:

• Promover el uso sostenible de los recursos naturales a través del manejo apropiado de los
mismos, al mismo tiempo que se genera empleo y actividad económica a largo plazo.

• Asegurar que las actividades desarrolladas por el PDAP cumplen con las regulaciones
ambientales establecidas en la norma 216 (USAID) y en la normatividad peruana.

Con base en esto las actividades del personal de la GRN se ha enfocado hacia el desarrollo de
negocios forestales o de actividades económicas lícitas basadas en el uso del bosque y por otra
parte en la revisión de proyectos en ejecución o en diseño, con el fin de asegurarse que estos
proyectos (obras civiles o proyectos productivos) se diseñan y ejecutan cumpliendo con la
normatividad ambiental vigente.

Resultados

1. Diagnósticos forestales

Se han estado elaborando diagnósticos forestales de cada uno de los valles donde
estamos trabajando.  El objetivo de estos diagnósticos es el generar y consolidar
información sobre el potencial que existe en los diferentes valles para llevar adelante
proyectos forestales productivos.  En estos trabajos se identifican potenciales a nivel de
valle y no solo a nivel de distrito o caserío de tal manera que al visitarse los diferentes
lugares para la firma de convenios ya se tiene alguna idea sobre las posibilidades de
desarrollar actividades económicas forestales.
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En este momento el VRAE es el que más ha avanzado con este diagnóstico y ya tiene un
borrador bastante elaborado.  Para fines de octubre se tendrán los 4 diagnósticos
completos.

2. Actividades económicas sostenibles
De las actividades desarrolladas este grupo de actividades han sido las más difíciles de
implementar, especialmente porque en general no hay una cultura forestal y con el
bosque se dan dos extremos o se explota o sobre explota y se destruye o no se lo ve
como una alternativa para generar ingresos, a pesar de que la mayoría de las
comunidades de una manera u otra obtienen o han obtenido beneficios económicos de
los bosque que tienen o han tenido.

A pesar de esto ya se tienen en diferentes niveles de ejecución, actividades o negocios
forestales en 17 comunidades distribuidas en los 4 valles.  Uno de los proyectos más
importantes es el manejo de los bosques de la comunidad nativa Sinchi Roca que tiene
una superficie de 48000 hectáreas.

3. Certificación Ambiental
Para obtener esta certificación por parte de la Gerencia de Medio Ambiente de DEVIDA,
se ha tenido que revisar toda la información de los estudios ambientales de cada
expediente técnico del PDAP, para adecuarlos a los criterios del MOP de DEVIDA y
ponerlos al día para la Certificación Ambiental respectiva.  También se ha trabajado
mucho en completar el informe del PEA que establece las bases para el funcionamiento
de todo el componente ambiental del PDAP.

Limitantes

1. Por motivo de encontrarse implementando la primera fase del proyecto que se centro
principalmente en el tema de sociabilización y sensibilización, el personal forestal ha
realizado  labores de apoyo a esta actividad.

2. El conocimiento en temas ambientales y sanitarios del personal técnico del PDAP es
limitado.

3. En casi todos los expedientes técnicos de los proyectos de las oficinas regionales del
PDAP, que se recibieron del operador anterior, no se han aplicado criterios sanitarios y
ambientales desde la formulación de los mismos; y si se han aplicado han sido
inadecuados, como el caso de los tanques sépticos elegidos para los locales comunales y
sistemas de agua potable a construirse.  Esto ha significado un esfuerzo importante para
poner a derecho todas estas obras.

4. No hay una cultura forestal de ver el uso del bosque como alternativa económica a largo
plazo, ni por los pobladores, ni por los mismos técnicos agropecuarios del PDAP.  Esto
no es una situación única del PDAP, históricamente todos los proyectos de desarrollo
han pasado por este problema y de ahí la importancia de mantener una capacitación
continua del personal y desarrollar proyectos considerando la capacidad de uso del
suelo.
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Recomendaciones

1. Se debe incluir fuertemente la variable ambiental en los procesos de socialización y
priorización de proyectos productivos y de infraestructura social básica, como parte de
una educación ambiental informal y su importancia dentro de un sistema de gestión
ambiental local.

3. Completar a la mayor brevedad los estudios de zonificación de los valles de tal manera
que se promuevan actividades económicas que sean acordes con la capacidad de uso d-
el suelo.

4. No utilizar el personal forestal para otras funciones que las que han sido claramente
definidas para ellos.

2.7 SUB-CONTRATOS y DONACIONES

Resumen Ejecutivo

En el período señalado las oficinas regionales firmaron una serie de convenios, lo cual
significaba que las comunidades priorizaron los proyectos como parte de los beneficios
ofrecidos por participar en el PDAP voluntariamente.  Se prepararon términos de referencia para
subcontratos y descripciones de programas para convenios de donación y subió el nivel de
ejecución del área de subcontratos y donaciones. Por la cantidad de obras de infraestructura
solicitadas, se empezó a diseñar un mecanismo de contratación de tiempo indefinido (IQS).

Logros

Los principales logros obtenidos en el período son los siguientes:

1. Se firmaron 8 subcontratos que junto con los 12 subcontratos firmados el periodo
anterior suma a un total de 20 subcontratos firmados (ver anexo).

2. Se firmaron 28 convenios de donación que junto con el primer convenio firmado el
periodo anterior suma a un total de 29 convenios de donación firmados (ver anexo).

3. Estos 20 subcontratos y 29 convenios de donación suman a un monto comprometido en
estos rubros de US$5,238,777 y US$2,702,375, respectivamente.  El siguiente cuadra
resumen los montos comprometidos por área técnica:
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TOTAL US$
SUBCONTRATOS

Communicaciones $1,823,822
Desarrollo Sostenible $2,409,000
Infraestructura $849,946
Desarrollo Institucional y Políticas $156,009

Subtotal Subcontratos $5,238,777

DONACIONES
Desarrollo Sostenible $1,753,957
Infraestructura $948,418

Subtotal Donaciones $2,702,375

Total Subcontratos y Donaciones $7,941,152

4. Se completó el Manual de Donaciones, el cual se envió a la oficina de contratos de
USAID para aprobación.

5. Se completó la primera fase del diseño dos IQS (Indefinite Quantity Subcontract) para la
contratación de compañías privadas para ejecutar obras de infraestructura y el diseño,
evolución y supervisión de las mismas.  Este mecanismo facilitará el proceso de
contratación para una ejecución más eficiente del programa.  La primera fase incluyó la
preparación del formato del subcontrato, las ordenes de compra y la solicitud de
propuestas. Se espera seleccionar a diez empresas para el IQS de construcción de las
obras y a ocho empresas para el IQS de diseño, evaluación y supervisión de las obras.
El próximo periodo se espera recibir y evaluar las propuestas y adjudicar los
subcontratos.

Limitaciones

Las principales limitaciones durante este período son las siguientes:

1. Se hizo una licitación a tres compañías para la construcción de tres obras de
infraestructura.  Después de una evaluación detallada de las propuestas técnicas y
económicas de las tres compañías, se encontraron irregularidades en las propuestas y se
concluyó que se había puesto de acuerdo para asegurar las obras.  Por esta razón de
dio por desierta la licitación y se entregaron las obras a las respectivas municipalidades.

2. Después de entregar dos expedientes técnicos a la Municipalidad de Padre Abad para su
revisión, respondieron rechazando la ejecución de la obra por el precio establecido en el
expediente técnico clamando injustificadamente que la obra tiene un mayor costo.  Esto
retrasó la ejecución de las obras, sin embargo, después de negociaciones con la
Municipalidad se llegó a un mutuo acuerdo.

2.8 COMUNICACIONES

Resumen Ejecutivo

Durante este período se continuó con el desarrollo de las actividades de comunicación a nivel
local, pero además se inició la implementación de la campaña nacional de sensibilización.
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A nivel local se potenció la producción de medios locales con el fin de informar a la población de
los ámbitos de intervención sobre los resultados que el PDAP viene obteniendo.

Asimismo, a nivel de redes, se evaluó la pertinencia del trabajo de la red de comunicadores
itinerantes, así como se potenció el trabajo con la red de comunicadores por el desarrollo de la
amazonía.

Durante este período también se produjo el ajuste de la estrategia de comunicación del PDAP,
de manera que se ajuste al horizonte temporal del proyecto, es decir, marzo de 2004. En tal
sentido, la estrategia de comunicación se orientó hacia el desarrollo de campañas a nivel
nacional y local.

Resultados

Los principales resultados obtenidos en el período son los siguientes:

1. Las cuatro redes de comunicadores por el desarrollo de la amazonía terminaron su
constitución y reportan una contribución fundamental a los objetivos comunicacionales a
nivel de los ámbitos de intervención.

2. Los cuatro ámbitos de intervención cuentan con programas radiales de una hora cuyo
objetivo principal es posicionar los beneficios del PDAP.

3. Los cuatro ámbitos de intervención cuentan con microprogramas radiales y, en algunos
casos, televisivos, para la difusión de los avances del PDAP.

4. La opinión pública nacional tiene conocimiento del destino y los riesgos del cultivo ilícito
de la hoja de coca, demostrado por la evaluación del impacto del comercial táctico de la
campaña nacional de sensibilización (spot televisivo: 9 de cada 10 hojas de coca).

5. La prensa nacional ha comenzado a tener una posición clara a favor del PDA, hecho d-
emostrado en la publicación de notas y reportajes en esta línea y en los principales m-
dios de alcance nacional.

6. Se cuenta con un diagnóstico comunicativo que permitirá afinar la estrategia de comuni-
cación a implementar, incorporando las respectivas diferencias encontradas por cada á-
mbito de intervención.

7. Se han incrementado los niveles de coordinación interinstitucional a nivel de las
estrategias de comunicación.

Limitaciones

Las principales limitaciones durante este período son las siguientes:

1. Los largos procesos para la aprobación final de los productos de la campaña nacional q-
ue retrasaron su ejecución.

2. Algunos aspectos fundamentales del modelo de reducción gradual y concertada aún no
se definen claramente lo que afecta la producción de los materiales para la difusión del
modelo.
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Recomendaciones

1. Potenciar las redes de comunicadores por el desarrollo de la amazonía, incluyendo en l-
as redes a periodistas de Lima, de manera que se aumente el impacto de la misma.

2. En esa misma línea, potenciar las habilidades y competencias de los comunicadores de
la red a fin de mejorar la calidad de sus intervenciones y, por ende, el impacto que
puedan tener en la opinión pública local.

3. Continuar con el desarrollo de la campaña nacional de sensibilización y extenderla hasta
marzo de 2004 en vista de los buenos resultados que está reportando.

2.9 PROYECTO ESPECIAL DE TITULACIÓN DE TIERRAS

Durante el trimestre, por acuerdo entre USAID-DEVIDA, se inician las actividades de
coordinación interinstitucional para llevar adelante un Proyecto de Titulación de Tierras en áreas
cocaleras, con los siguientes objetivos:

• Permitir que la población de zonas cocaleras esté registrada y cuente con DNI
• Incorporar estos propietarios a la economía formal, lícita y transparente.
• Otorgar un patrimonio efectivo a las familias al incorporar la propiedad a su patrimonio.

Para cumplir estos objetivos, se ha dado inicio a un proceso, con participación de USAID y
MINAG-PETT, RENIEC, INRENA PDAP, se acordó acentuar todos los esfuerzos para sacar
adelante este proyecto especial de titulación.

Por esta razón se realizaron los Términos de Referencia para proceder a contratar servicios  de
consultoría por invitación directa con URBE para dimensionar las áreas susceptibles de
titulación. Lo que se hizo para todo el ámbito de Aguaytía en un primer paso, e iniciar  las
actividades del proyecto en esta región, y luego extenderlo posteriormente, a los otros valles
cocaleros.

En efecto fue presentada por invitación del PDAP, una propuesta de URBE para realizar el
Catastro de Aguaytia, la que fue discutida y presentada a DEVIDA, USAID y el PETT como ente
regulador del sector. Luego de una presentación y discusión interna, la propuesta de URBE fue
desechada.

Se encargo al PDAP-Chemonics presentar un Proyecto de Titulación enteramente administrado
y diseñado por Chemonics Int. (PDAP), para este diseño y definición de proyecto fueron
contratados los consultores, para la parte de procesos y detección de cuellos de botella, Johnny
Guzman, e Ignacio Martínez Tudela para la parte de metodología de catastro y relevamiento de
información, luego de una etapa de diagnostico y definición de metas, la propuesta fue
presentada y aprobada primero por USAID-DEVIDA y posteriormente el PETT con el que se
firmo un convenio de cooperación interinstitucional para cumplir las metas propuestas..

En esta propuesta siguiendo los lineamientos del PETT y su metodología, se presento el
Proyecto de Titulación, el que fue enteramente aprobado y discutido, tanto en las oficinas
regionales de Pucallpa del PETT como en las oficinas centrales del mismo, en DEVIDA y USAID.
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Por otra parte, se ha pedido que a través de DEVIDA se busque asegurar la voluntad política
del más alto nivel para facilitar la coordinación interinstitucional enfocada a apoyar las acciones
de titulación.

Finalmente, aseguradas las formas de coordinación con el PETT, se buscará fortalecer el nexo
con el resto de las instituciones por medio de DEVIDA-PETT, para proveer los equipos,
materiales y profesionales especializados necesarios, que serán usados en las actividades
propuestas para el catastro que se realizará en  Aguaytía, provincia Padre Abad, donde se
espera titular alrededor de 4.500 predios bajo la supervisión y lineamientos del PETT y la
administración de Chemonics Int. En el transcurso de los próximos trimestres.

2.10  PROYECTOS ESPECIALES : INVESTIGACIÓN OPERATIVA

Antecedentes

La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) se estableció al interior del PDAP con las siguientes
funciones:

• Proponer  alternativas de solución a puntos críticos de los distintos procesos vinculados al
PDA (erradicación voluntaria; el plan de inversiones sociales y económicas; la promoción
de actividades económicas lícitas).

• Proponer a la Jefatura del Proyecto recomendaciones de política que contribuyan a
orientar el proceso de toma de decisiones.

• Coordinar las acciones de control y seguimiento de los trabajos que se realizan en el
marco de la Agenda de investigación operativa.

• Colaborar en el análisis de indicadores de avance e impacto de las actividades.

• Diseñar la planificación y organización de los proyectos especiales que le encargue la
Jefatura del Proyecto.

• Asumir otras tareas que le encargue la Jefatura del Proyecto.

 Sobre dicha base las actividades del personal de la UPE se orientaron a proponer, gestionar y
supervisar el desarrollo de estudios así como a diseñar e impulsar la ejecución de proyectos
especiales relacionados con la coyuntura del PDA para el buen desempeño y efectividad del
Programa de Desarrollo Alternativo financiado por USAID-Perú.

Metas para el período julio-setiembre 2003

•  Apoyar el proceso de toma de decisiones, proporcionando insumos o productos técnicos
determinados.

• Inicio de la titulación de tierras en una zona cocalera (Aguaytía).

•  Diseño de Proyectos para la Reubicación de contingentes poblacionales críticos de áreas
cocaleras sin potencial económico.

• Documentación de campesinos en áreas cocaleras.

• Formulación de la Agenda de Investigación Operativa.
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• Análisis estratégico de resultados, sobre la base de la información del sistema de M&E.

Resultados

• Proyecto de Titulación de Tierras:

1. Se firmó un convenio marco con el PETT.
2. El proyecto de titulación de tierras pasó a ser un proyecto aparte (en otra área),

dirigido por expertos en la materia.
3. Actualmente está siendo implementado en Aguaytía.

• Proyecto de Documentación de campesinos en áreas cocaleras

1. Se preparó, en trabajo conjunto con RENIEC, el proyecto “Registro de
indocumentados en áreas cocaleras de la provincia del Padre Abad”, en el cual se
detallan el objetivo, las instituciones involucradas, la localización y población de las
áreas involucradas, la metodología a seguir para poner en marcha la documentación
de la población, las actividades específicas, la duración y los recursos tanto
humanos, logísticos como financieros necesarios.

2. Este proyecto fue incluido como parte del proyecto de titulación, ya que estar
documentado es un requisito previo para el registro y la titulación de tierras.

• Reubicación de contingentes poblacionales críticos

1. Se preparó el documento “Examples of Worldwide Experience with Resettlement– A
Summary of Selected Country Programs”.

2. A fin del mes de julio, el proyecto de reubicación fue dejado de lado por USAID. Aún
se está a la espera de que se retome el tema. Sin embargo, debido a la envergadura
del proyecto, es probable que no sea factible su puesta en marcha con éxito.

• Agenda de investigación operativa

1. Se realizaron los siguientes estudios de consultoría en investigación económica:

Nombre del estudio Consultora
“Comportamiento macroeconómico del productor de hoja de coca: un
modelo explicativo”

Instituto Apoyo

"Costos sociales generados por la producción ilícita de hoja de coca y
por la producción y consumo de pasta básica de cocaína"

SASE

"Evaluación del impacto de los Programas de Desarrollo Alternativo
financiados por USAID"

Macroconsult

Ver detalle en Anexo.

2. Además de la consultoría de Clapp & Maine donde se propone un Agenda de
investigación de operaciones: dos estudios de consultoría orientados a guiar las
decisiones sobre el mejor uso de los recursos del PDAP así como la reorganización y
ordenamiento de las variables para monitoreo y evaluación.

Limitantes

1. Una limitante para el desarrollo de los estudios de investigación y las consultorías fue el
no contar con una línea base de datos, de comparación sólida y coherente, que permita
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evaluar en distintos momentos los indicadores de cambios producidos en el desarrollo del
PDA.

2. En el caso del estudio "Evaluación del impacto de los Programas de Desarrollo Alternativo
financiados por USAID" desarrollado por Macroconsult, la falta de Términos de Referencia
más específicos fue una limitante para la obtención del producto deseado.

3. No se cuenta aún con un Manual de Procesos, flexible y dinámico, en aplicación, que
permita una adecuada articulación de todas las Unidades y conlleve a la generación de
propuestas de nuevos estudios así como al uso eficaz de los ya culminados en la
formulación de estrategias y ejecución de actividades.

Tareas pendientes

1. Culminar la revisión de los estudios y hacer el seguimiento para la entrega de las
versiones finales, ya corregidas, por parte de las consultoras que los ejecutaron.

2. Programar la elaboración de nuevos estudios, de acuerdo con las recomendaciones
formuladas por las consultoras y las necesidades planteadas por la Dirección del PDAP y
sus diferentes Unidades.

Recomendaciones

1. Despertar el interés de las otras áreas en las consultorías realizadas, integrarlas para que
los resultados de las consultorías puedan servir para la formulación de estrategias y las a-
ctividades realizadas.

2. Propiciar la generación de propuestas y sugerencias de investigación por parte de las otr-
as Unidades.

2.11  ADMINISTRACIÓN y FINANZAS

Resumen Ejecutivo

Para facilitar la presentación de los gastos ejecutados durante el periodo de julio a septiembre
del 2003, se ha preparado tres tablas con la siguiente información:

• Control presupuestario por rubro ( Budget Monitor by Line Ítems)
En éste cuadro se detallan los gastos por rubro presupuestal para señalar los gastos
tales como salarios, transporte, y subcontratos y donaciones, entre otros.  Según esta
tabla, durante el período se efectuaron gastos por un monto total de US$ 6’660,639.
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• Control presupuestario por Centro de Costo (Budget Monitor by Clin)
La segunda tabla detalla los gastos por cada uno de los cinco CLINS (Cost Line Item N-
umber) que está incluido en el contrato, la suma de los cuales también es US$
6’660,639.
Con la ejecución del presente periodo el monto total ejecutado desde el comienzo del c-
ontrato es US$ 10’836,045, lo cual representa un 31% del valor del contrato.

BUDGET / 
PRESUPUESTO

Thru june / 
Gasto a Junio

July August September
Total   Expense 
/ Total Gastado

Balance

I Salaries / Salarios 2,058,764.00 1,035,925.92 173,853.21 192,378.30 237,741.47 1,639,898.90 418,865.10

II
Fringe Benefits / Beneficios 
Alternativos

673,456.00 189,973.52 83,620.33 51,383.26 47,575.68 372,552.79 300,903.21

III Overhead / Costos Indirectos 1,380,011.00 648,519.23 135,215.44 129,035.40 151,324.38 1,064,094.45 315,916.55

IV Travel & Transportation / Viajes y 
Transportes

180,680.00 183,243.79 28,616.40 23,672.83 15,545.14 251,078.16 -70,398.16

V  Allowances / Viáticos 513,512.00 310,253.18 62,282.01 62,169.39 88,030.00 522,734.58 -9,222.58

VI
Other Direct Costs / Otros Costos 
Directos 895,519.00 385,290.75 203,617.46 130,972.35 389,201.93 1,109,082.49 -213,563.49

VII
Equipment Vehicles & Freight / Flete, 
Equipos y Vehículos

303,610.00 242,286.81 12,626.05 62,980.43 261,229.51 579,122.80 -275,512.80

VIII Training / Capacitación 144,693.00 35,834.31 4,181.52 9,689.40 5,745.82 55,451.05 89,241.95

IX Grant Programs / Programas de 
Donaciones

10,850,000.00 71,460.15 9,439.37 254,046.14 910,488.54 1,245,434.20 9,604,565.80

X Sub Contracts / Sub Contratos 15,046,248.00 721,379.63 493,811.72 761,426.71 1,045,470.54 3,022,088.60 12,024,159.40

Sub Total 32,046,493.00 3,824,167.29 1,207,263.51 1,677,754.21 3,152,353.01 9,861,538.02 22,184,954.98

XI G&A / Gastos Administrativos 1,477,343.00 189,612.10 61,208.27 85,062.28 159,824.35 495,707.00 981,636.00

XII Fixed Fee / Utilidad 1,459,193.00 161,626.33 63,423.91 88,140.97 165,608.80 478,800.01 980,392.99

TOTAL 34,983,029.00 4,175,405.72 1,331,895.69 1,850,957.46 3,477,786.16 10,836,045.03 24,146,983.97

BUDGET MONITOR BY LINE ITEMS / CONTROL PRESUPESTARIOS POR RUBRO
SEPTEMBER /2003

LINE ITEMS
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• Control de monto obligado por USAID. ( Obligated Ammount Monitor)
En la tercera tabla se realiza el seguimiento al monto obligado con relaciòn al gasto e-
ecutado durante el periodo.  Se demuestra que para  el final del periodo se había ejec-
utado un 67% del monto obligado, teniendo en cuenta que durante el mes de septiem-
re se incrementó el monto obligado de US$ 8’488,000 a US$ 16’186,663.

Los principales logros obtenidos son los siguientes:

1. Ejecución de gasto de US$ 6’660,639 durante el periodo, por lo que se firmaron mas de
200 convenios de reducción gradual y concertada y se priorizaron las obras y proyectos
productivos de cada comunidad.

2. Ejecución de gasto total desde el inicio del contrato de US$ 10’836,045.
3. Ejecución de gasto total de 67% del monto obligado.

Limitaciones

No hubieron mayores limitaciones durante este período.

Thru june / 
Gasto a Junio

July August September Total   

8,488,000.00 7,698,663.00 16,186,663.00

Expenses / Gastos 4,175,405.72 1,331,895.69 1,850,957.46 3,477,786.16 10,836,045.03

4,312,594.28 2,980,698.59 1,129,741.13 5,350,617.97 5,350,617.97

Description

Obligated Ammount / Monto Obligado

Balance Obligated Ammount / Balance de Monto Obligado

OBLIGATED AMMOUNT MONITOR / CONTROL DE MONTO OBLIGADO POR USAID

SEPTEMBER/2003

BUDGET
Thru june / 

Gasto a Junio
July August September

Total   
Expenses

Balance

PDA 781,266.11 781,266.11 -781,266.11

I Communications / Comunicaciones 3,127,568.00 700,196.42 244,058.20 227,011.70 609,006.69 1,780,273.01 1,347,294.99

II Eracication Activities / Actividades 
de Erradiación

17,839,765.00 736,093.81 381,335.65 895,815.24 1,461,678.23 3,474,922.93 14,364,842.07

III
Sustainable Development  / 
Desarrollo Sostenible

9,546,807.00 1,103,639.81 454,999.24 499,687.76 1,098,023.47 3,156,350.28 6,390,456.72

IV Monitoring & Research / Monitoreo y 
Evaluación

3,303,752.00 430,890.87 131,514.82 147,071.32 163,160.29 872,637.30 2,431,114.70

V Management & Adm./ Administración 1,165,137.00 423,318.70 119,987.78 81,371.44 145,917.48 770,595.40 394,541.60

TOTAL 34,983,029.00 4,175,405.72 1,331,895.69 1,850,957.46 3,477,786.16 10,836,045.03 24,146,983.97

BUDGET MONITOR BY CLIN / CONTROL PRESUPUESTARIO POR CENTRO DE COSTO
SEPTEMBER /2003

CLIN ITEMS


